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Tietotaitotalkoot /  Projektikoodi S10473

Ohjausryhmä 11.12.2008

Pöytäkirja I

Paikka: MSL/Maahenki, Eerikinkatu 28, 5 krs, Helsinki.

Läsnä: Hannu Linturi/Otavan Opisto, Paula Yliselä/MSL, Thorleif Johansson/eCredo ja Lions-järjestö, Eeva-Inkeri Sirelius/VTY, Juha Nurmela/Viestintäkasvatuksen seura, Ossi Kuittinen ja Karoliina Luoto/Sitra, Harri Siren/HETKY, Jouni Kangasniemi/OM, Robert Serén/Tietotekniikan liitto. Titi Tamminen/eOppimiskeskuksesta osallistui kokoukseen veron välityksellä. Rahoittajan edustajana oli Mervi Nikander (Olli Pohjosen varajäsenenä) Lapin lääninhallituksesta.

Poissa: Timo Saxen/TeliaSonera, Tuija Hirvikoski/Laurea ja Irene Väkevä-Harjula/EKES-Yrityspalvelut.

1. Avaus. Marja-Liisa Viherä toivotti ohjausryhmän jäsenet tervetulleiksi hankkeen ensimmäiseen kokoukseen ja avasi kokouksen.

2. Ohjausryhmän kokoonpano ja järjestäytyminen. Puheenjohtajaksi valittiin Juha Nurmela ja varapuheenjohtajaksi Paula Yliselä Maaseudun Sivistysliitosta. Ohjausryhmän sihteerinä toimii projektipäällikkö Liisa Kirves. Ohjausryhmän pöytäkirjat ja muistiot toimitetaan jäsenille sähköpostitse, kommentointiin on aikaa viikko. Ohjausryhmän kokoonpano varajäsenineen on liitteenä 1. Kaikkien ryhmän jäsenten varajäseniä ei vielä ole nimetty.

3. Ohjausryhmän tehtävät

Päätettiin kokoontua vähintään kolme kertaa v:ssa, maksatusaikataulun mukaisesti. Seuraavassa kokouksessa 27.5.2009 klo 12.00 tehdään ehdotukset syyskuun ja tammikuun kokousten päivämääristä.

Ohjausryhmän jäsenille voidaan maksaa matka- ja kokouspalkkiot, mikäli jäsenen organisaatio ei niitä maksa. Noudatetaan yleistä käytäntöä. 

Ohjausryhmän tehtäviä ovat mm: 

-tukea, seurata ja arvioida projektin edistymistä

-tehdä suunnitelmaan täsmennyksiä ja tarvittaessa muutosesityksiä

-varmistaa eri osapuolten yhteistyön sujuminen ja tuoda niiden näkemykset ja havainnot projektin käyttöön

-tukea tiedottamista sekä

-käsitellä/hyväksyä projektin vuosi- ja loppuraportit

-läsnä voi olla myös verkon kautta

-kokous on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on paikalla.

4. Projektin tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Marja-Liisa Viherä esitteli hankkeen kalvoilla (liitteenä 2). Hankkeen aikana järjestetään 150 talkoot hankkeen toiminta-alueella eli Manner-Suomessa ilman itä-Suomea, jolloin Kainuun, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueet eivät kuulu hankkeen alueeseen. Näillä alueilla ei voida järjestää talkoita, mutta hankkeen kumppanin Otavan Opiston kanssa voidaan kouluttaa talkookouluttajia. Kouluttajien koulutuspaikka voi olla hankkeen ulkopuolisella alueella, mutta talkoo-osallistujat eivät. 

Rahoittajalla on velvollisuus maksaa kustannukset 3 kk:ssa, mutta jos hakemuksissa on epäselvyyksiä, maksatus viivästyy. 

HETKY on kirjannut hankkeen toimintasuunnitelmaansa ja pitää sitä hyvin tärkeänä.

Seuraavassa kokouksessa esitellään tarkemmin projektissa tapahtuvat toimenpiteet ja lähiajan suunnitelma. Päätöksen viivästymisestä johtuen aikataulua ei vielä ole voitu vahvistaa. Julkaisutalkoot saadaan aikaan nopeasti, muita talkoita pitää vielä valmistella.

On selvitettävä palvelinjärjestelyt pikaisesti.

5. Projektin henkilöstö ja muut resurssit

Projektipäällikkönä on Liisa Kirves, taloutta hoitaa Anne Hakala Tietotekniikan Liitosta, sisällön asiantuntijana ja kehittäjänä toimii Marja-Liisa Viherä.  Lisäksi tarvitaan ”nöyrä” atk-henkilö, (työaika alussa noin 3 vkoa täyspäiväisesti, sen jälkeen 1 pv/vk, jatkossa tarpeen mukaan), joka kuuntelee tarkalla korvalla projektiväen toiveita. Virve Rissanen ja Johanna Viherä tekevät joululoman aikana resurssipankkia ja käytettävien ohjelmien käsikirjoja. 

Hankkeelle on vuokrattu työhuone MSL:n tiloista. Tila todettiin erinomaiseksi ja sen sijainti on erittäin hyvä. 

6. Projektin rahoituspäätös ja rahoitukselle asetetut ehdot

Mervi Nikander esitteli projektipäätöksen ja korosti tiettyjä, maksatuksen ja rahoituksen kannalta tärkeitä seikkoja. Kilpailutuksessa (yli 2000 €) on hankittava 3-5 tarjousta ja valintakriteerit on kerrottava kilpailutilanteessa, alle 2000 €:n hankinnoista on vertailu selvitettävä. Nämä seikat koskevat myös osatoteuttajia. Raportoinnissa on tärkeätä, että talkoo-osallistujista kerätään kaikki oleelliset tiedot. Tarkastuksia voivat lääninhallituksen lisäksi tehdä myös ministeriö ja EU, joten asiakirjat on säilytettävä yhdessä paikassa. Tiedotuksen suhteen on muistettava, että virallisten julkaisujen ulkoasun on oltava ohjeiden mukaisia, vähintäänkin ensimmäisen ja viimeisen sivun osalta. Kumppanien logot voidaan sijoittaa kalvosarjoihin yhdelle sivulle. Nikander korosti, että yksityisen rahoituksen tulee koko hankkeen ajalta kertyä samassa suhteessa kuin muunkin rahoituksen. Tilaisuuksien raportointi on erittäin tärkeää. Projektisuunnitelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa, ensin kannattaa ottaa yhteys valvojaan ja sen jälkeen muutos käsitellään ohjausryhmässä, joka esittää sen rahoittajalle. 10 %:n siirtymä voidaan tehdä ilman uutta päätöstä, muut vaativat muutoshakemuksen. Nikander korosti, että Tietotaitotalkoisiin on suuria odotuksia myös rahoittajan taholta.

7. Projektin yhteistyöhön liittyvät sopimukset ja edellytykset. Kaikkien kumppaneiden kanssa käydään neuvottelut, joissa sovitaan yksityiskohtaisesti kumppanuuden sisältö.

8. Projektin tiedotus ja tulosten levitys. Projektin rahoituspäätöksestä tehdään tiedote sekä hankkeen kumppaneiden käyttöön että myös medialle. 

9. Muut asiat. Keskusteltiin hankkeen itsearvioinnista ja tutkimuksesta. Arviointiaineksia syntyy avoimesta toimintatavasta, blogista, holoptisesta suhtautumisesta koko hankkeeseen. Talkoissa kerätään palautetta lomakkeilla myös myöhempää tutkimuskäyttöä varten. Etsitään lisensiaatti- tai väitöskirjatasoista tutkijaa.

10. Seuraava kokous 27. toukokuuta 2009.

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.45.

Helsingissä, 12.12.2008

Juha Nurmela

Liisa Kirves

puheenjohtaja

sihteeri

