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Tietotaitotalkoot / Projektikoodi S10473

Ohjausryhmä 14.10.2009

Pöytäkirja III

Paikka: MSL/Maahenki, Eerikinkatu 28, 5. krs, Helsinki

Läsnä: Juha Nurmela, Tuija Hirvikoski, Ville Venäläinen, Hazel Salminen, Harri Siren, Robert Serén, Marja-Liisa Viherä, Minna Syvänen, Liisa Kirves.

1. Puheenjohtaja Juha Nurmela avasi kokouksen.

2. Kokouksen sihteerinä toimii projektipäällikkö Liisa Kirves.

3. Käytiin läpi talkootilannetta liittenä olevan esityslistan aineiston mukaisesti. 
Käytiin laaja keskustelu talkoiden osallistujamäärästä. Keskimääräinen osallistujamäärä on noin 10 henkilöä (+-2), mikä on vähemmän kuin alunperin arvioitiin. Muutamissa poikkeustalkoissa on ollut noin 20 henkilöä. Kumpi on tärkeämpää, talkoiden määrä vai osallistujamäärä? Ohjausryhmä piti talkoiden määrää ja maantieteellistä peittoa tärkeämpänä. Tilannetta seurataan loppusyksyn ja ensi vuoden alun talkoissa ja seuraavaan johtoryhmän kokoukseen valmistellaan esitys rahoittajalle osallistujamäärän muutoksesta.

Talkookokemuksia toivottiin kirjattavan muistiin. Palautetta tulee myös Susanna Kivelän väitöskirjatyön kautta. Susanna Kivelä kutsutaan seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen kertomaan tutkimuksestaan.

4. Luotsikoulutus. Keskustelun pohjana esityslistan teksti. Käytiin vilkas keskustelu luotsikoulutuksen syvimmästä olemuksesta, koulutusympäristöstä, jatkuvuudesta. Talkoissa on kyse yhteiskunnassa ja koulutuksessa olevien isojen perusasioiden muuttamisesta, ja siksi luotsikoulutuksen onnistuminen ja jatkuvuus on tärkeätä. Laurean koulutus on parhaillaan menossa (liite) ja Otavan Opistossa järjestetään internaattimuotoinen luotsikoulutus maaliskuussa 2010.

5. Taloudellinen tilanne. Keskusteltiin maksatushakemusten aikatauluista ja menettelytavoista. Ohjausryhmä totesi, ettei Tietotekniikan liitolla ole mahdollisuuksia toimia EU:n pankkina kuukausien ajan, vaan että koko hanke ja TTL:n toimintamahdollisuudet vaarantuvat, elleivät maksatushakemusten käsittelyajat ja maksatukset toimi nopeammin. Ohjausryhmä tarkastelee tilannetta tarkemmin maaliskuun kokouksessaan ja pohtii, missä vaiheessa ja millä tavoin asiaan on reagoitava rahoittajan suuntaan. 

6. Loppuvuoden tilanne. Talkoita on valmisteilla loppuvuodeksi, mutta niitä ei vielä ole määritelty kalenteriin. Talkoista voidaan tiedottaa tehokkaammin vasta sen jälkeen, kun käytettävissä olevia luotseja on enemmän. Käynnissä olevasta luotsikoulutuksesta (Laurea) saadaan ehkä noin seitsemän luotsia talkoiden käyttöön.

7. Vuoden 2010 alkupuoli. Otavan opiston luotsikoulutus valmistellaan. Ajankohdaksi sovittiin maaliskuun ensimmäinen viikko 2010.

8. Ohjausryhmän seuraava kokous on torstaina, 18.3.2010 klo 14 Tietotaitotalkoiden tiloissa Eerikinkatu 28. 

9. Muita asioita ei ollut.

10.  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20.

Helsingissä 21.10.2009

Juha Nurmela



Liisa Kirves

Puheenjohtaja



Sihteeri

